



# Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



## SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2022

En el Municipio de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las quince horas del día veinte del mes de septiembre del año dos mil veintidós, reunidos en la sala de Cabildo del Palacio Municipal para llevar a efecto sesión de Cabildo correspondiente a la Administración Pública Municipal 2022-2025, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29, 30, 32, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se lleva a efecto la sesión de Cabildo EXTRAORDINARIA, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tihuatlán, la cual se integra con la presencia de los ciudadanos, Leobardo Gómez González, en su carácter de Presidente Municipal; Licenciada Lidia de León Gutiérrez, en su carácter de Síndica Única; Ingeniero José Norberto Aguirre Orellan, Regidor Primero; C. Mónica Claudio Casados, Regidora Segunda; Licenciado Bernardo Aldana Vaquier, Regidor Tercero; Licenciada Norma Edith Herrera Viveros, Regidora Cuarta y C. Rodrigo Chávez Hernández, Regidor Quinto, asistidos por la ciudadana Lic. Mirta Idalia García García, Secretaria del H. Ayuntamiento quien da fe; a fin de efectuar la sesión de Cabildo en base al siguiente: - - - - -

Lidia de León Gutiérrez  
Presidente

Mónica Claudio Casados  
Síndica

José Norberto Aguirre Orellan  
Regidor 1º.

Bernardo Aldana Vaquier  
Regidor 2º.

### ORDEN DEL DÍA: - - - - -

- 1.- Lista de asistencia y en su caso declaración de Quórum Legal. - - - - -
- 2.- Aprobación del orden del día. - - - - -
- 3.- Informe de parte de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, referente a la Obra Pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente al mes de agosto del año 2022. - - - - -
- 4.- Propuesta para la aprobación del informe de Obra pública realizada en el mes de agosto del año 2022, para la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado. - - - - -
- 5.- Clausura. - - - - -

Lidia de León Gutiérrez  
Regidor 3º.

Norma Edith Herrera Viveros  
Regidor 4º.

### DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

**PRIMER PUNTO:** - Lista de asistencia y en su caso declaración de Quorum Legal. El Ciudadano Leobardo Gómez González Presidente Municipal Constitucional instruye a la Ciudadana Licenciada Mirta Idalia García García Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, a fin de realizar pase de lista de asistencia dando cuenta que se encuentran presentes la totalidad de ediles, por lo que se decreta el Quórum Legal para sesionar, en términos del artículo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre y en consecuencia se apertura oficialmente la sesión de cabildo; por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos, por ende obliga a su cumplimiento; el Ciudadano Presidente ordena a la Secretaria se proceda a pasar el segundo punto. - - - - -

Leobardo Gómez González  
Regidor 5º.

Lidia de León Gutiérrez  
Secretaria





# Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



**SEGUNDO PUNTO:** - La ciudadana **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, da lectura a la propuesta del orden día en los términos de la convocatoria, sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que **es aprobado por Unanimidad de Votos.** .....

Presidente

*M.I.R.*  
**Idalia**

**TERCER PUNTO:**- Corresponde al titular de la **Comisión de Obras Públicas, el edil José Norberto Aguirre Orellan**, dar el Informe de la obra pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente **al mes de agosto del año 2022**, para lo cual previamente se hizo circular documental, **de los anexos 09H, 09V, 11 y 12**. Una vez aprobada se deberá presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado en donde se detallan los aspectos técnicos y financiero de las mismas, estando el **Ingeniero Erik Pérez Álvarez Director de Obras Públicas** presente en la sesión a fin de contestar los requerimientos u observaciones de parte de los integrantes del Honorable Cabildo.....

Regidor 1º

Regidor 2º

**CUARTO PUNTO:**- Habiendo concluido el informe de parte de la titular de la comisión respectiva, el ciudadano Presidente **Leobardo Gómez González**, solicita **a los comparecientes manifiesten su conformidad para aprobar el informe de Obra Pública** realizada en el mes de **agosto del año 2022**, para que de ser así, se proceda a la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado, los anexos **09H, 09V, 11 y 12**; derivado de ello se pone a consideración del Honorable Cabildo el punto en comentario y se toma el siguiente: .....

Regidor 3º

**ACUERDO:** El Honorable Cabildo aprueba por **Unanimidad de Votos el informe de Obra Pública del mes de agosto del año 2022, de conformidad con los artículos 35 fracciones VI, VII, 39, 40 fracción VI, 50, 73 Ter. Fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Hágase su remisión a la Soberanía Legislativa, Órgano Fiscalización Superior. -Cúmplase.** .....

Regidor 4º

Regidor 5º

**QUINTO PUNTO CLAUSURA.** -El ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente Municipal pregunta a la ciudadana **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, si existe algún otro punto a tratar, la cual responde que no. Por lo anterior se instruye se proceda a la elaboración del acta de cabildo correspondiente para que sea firmada al margen y al calce, **se haga la remisión a la Soberanía Legislativa, se ha publicada en la página oficial de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, y en su oportunidad sea fijada un extracto de la presente acta en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento,**

Secretaria





# Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



concluyéndose la misma el día de su inicio, en punto de las diecisiete horas con veinte minutos.  
Doy fe. Cúmplase.-----

  
C. LEOBARDO GÓMEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LIC. LIDIA DE LEÓN GUTIÉRREZ  
SÍNDICA ÚNICA

  
C. ING. JOSÉ NORBERTO AGUIRRE ORELLAN  
REGIDOR PRIMERO

  
C. MÓNICA CLAUDIO CASADOS  
REGIDORA SEGUNDA

  
C. LIC. BERNARDO ALDANA VAQUIER  
REGIDOR TERCERO



C. LIC. NORMA EDITH HERRERA VIVEROS  
REGIDORA CUARTA

  
C. RODRIGO CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
REGIDOR QUINTO

  
C. LIC. MIRTA IDALIA GARCÍA GARCÍA.  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.



Información No reservada de acuerdo a la ley de Transparencia

Anexo al oficio No. EMO/2022/TIHUATLÁN/78956

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2022301750500	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2022301750501	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2022301750502	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2022301750503	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2022301750504	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (LOS MICOS), TIHUATLAN, VER.	No	No	No	No
2022301750505	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No



SELLO DIGITAL:

UKBONHXXv0vfZIDOScUK0+jZZn34DzSyZrZJfmeiuEUBRZPKDOuNtUQmZus9Wv90rfpWnkMzWx2X9VTODQ2PH52Q4ZRtDKHxoG01LJo1BM1MlrPNOiGI6KRtvAyS8gF+pLBY+s5fC+T3KRiKtVqtLKbQL6k8vMvIlr4J5XMkPM=



### H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

#### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> TIHUATLÁN	<b>Localidad:</b> TECOXTEMPA SEGUNDO	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2022
<b>No. de obra:</b> 2022301750500	<b>Periodo:</b> AGOSTO	<b>Número de estimación:</b> 1(UNO) FINIQUITO
<b>Descripción:</b> REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER.		<b>Fuente de financiamiento:</b> ORTAFIN 2016 (SENTENCIA)
		<b>Fecha de revisión:</b> 22/09/2022



Concepto de obra ejecutado: Construccion de pavimento de concreto hidráulico fc= 250 Kg/cm2 de 18 CM de espesor

Concepto de obra ejecutado: Pavimento de concreto hidráulico de 18 CM de espesor acabado texturizado, cortes y juntas expansivas.

#### Observaciones:

NINGUNA



ING. LUIS EDGAR RAMOS HERNANDEZ  
Supervisor de obra Responsable

#### Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

FECHA DE ELABORACIÓN:  
22/09/2022  
MES QUE SE REPORTA  
AGOSTO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	TIHUATLÁN	LOCALIDAD:	TECOXTEMPA SEGUNDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTAFIN 2016 (SENTENCIA)	No. DE OBRA:	2022301750500
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HACIA LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD TECOXTEMPA SEGUNDO, TIHUATLAN, VER.

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
LATITUD	20.814387100	LONGITUD	-97.505764700
		MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
		DIRECTA	COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SE CONSTRUIRAN 759.90 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE FC= 250 KG/CM2 EN RAMPAS DE 1.00 DE ANCHO Y 18 CM DE ESPESOR.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE PRESENTA EL 100% DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA CON LA APERTURA DE CAJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, COLOCACION DE BASE (CASACAJO) COMPACTADO AL 95% Y COLADO DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
FINIQUITO	\$859,032.65	01	\$597,620.12	020	\$859,032.65	\$257,709.80	\$3,702.73	\$0.00	\$597,620.12
TOTALES	\$859,032.65		\$597,620.12		\$859,032.65	\$257,709.80	\$3,702.73	\$0.00	\$597,620.12

MONTO AUTORIZADO:	\$859,945.58	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$859,945.58	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER.			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER.			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER.			
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MTI-AD-FORTAFIN(SENTENCIA)/2022/30/175/0500	FECHA:	31/05/2022
CONTRATISTA:	CARLOS OLMOS OLARTE		
RFC:	000C7709098R0		
MONTO CONTRATADO:	\$859,032.65	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/04/2022	01/06/2022
	TÉRMINO	15/12/2022	30/06/2022
	DÍAS	259	30
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$257,709.79	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	05/06/2022	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$859,032.65	15/08/2022
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$859,032.65	31/08/2022
FINIQUITO CON IVA:	\$859,032.65	20/07/2022
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	02/07/2022

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
NINGUNA

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$257,709.79	\$74,054.53	\$85,903.00
AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
No. DE FIANZA:	2673795	2673813	2673814
FECHA:	31/05/2022	31/05/2022	01/07/2022
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$859,032.65	C/IVA	



Ing. Erik Pérez Álvarez  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS EDUARDO RAMOS FERNANDEZ  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



### H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

#### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> TIHUATLÁN	<b>Localidad:</b> LAS PIEDRAS	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2022
<b>No. de obra:</b> 2022301750501	<b>Periodo:</b> AGOSTO	<b>Número de estimación:</b> 2(DOS) FINIQUITO
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN,		<b>Fuente de financiamiento:</b> ORTAFIN 2016 (SENTENCIA)
		<b>Fecha de revisión:</b> 22/09/2022



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de pavimento hidráulico

Concepto de obra ejecutado:

#### Observaciones:

NINGUNA



  
 ING. LUIS EDGAR RAMOS HERNANDEZ  
 Supervisor de obra Responsable

#### Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

FECHA DE ELABORACIÓN:	22/09/2022
MES QUE SE REPORTA	AGOSTO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	TIHUATLÁN	LOCALIDAD:	LAS PIEDRAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTAFIN 2016 (SENTENCIA No. DE OBRA:	2022301750501	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LINDERO DE LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, TIHUATLAN, VER.

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	20.723741900	LONGITUD	-97.493482700

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SE CONSTRUIRAN 420.60 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 DE 18 CM DE ESPESOR.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y APTA PARA SER OPERADA.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
(UNO) NORMA FINIQUITO	\$406,015.24 \$128,904.67	0672 655091	\$404,265.17 \$89,677.65	810A 01	\$406,015.24 \$128,904.67	\$0.00 \$38,671.40	\$1,750.07 \$555.62	\$0.00 \$0.00	\$404,265.17 \$89,677.65
TOTALES	\$534,919.91		\$493,942.82		\$534,919.91	\$38,671.40	\$2,305.69	\$0.00	\$493,942.82

MONTO AUTORIZADO:	\$551,684.92	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$534,915.35	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER.	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	H. AYUNTAMIENTO, TIHUATLAN, VER.	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	MTI-AD-FORTAFIN-2016(SENMTENCIA)/2022/30/175/0501	FECHA:	26/04/2022
CONTRATISTA:	GUILLERMO HERNANDEZ CAMACHO		
RFC:	HECG690427P18		
MONTO CONTRATADO:	\$534,919.91	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/04/2022	27/04/2022
	TÉRMINO	15/12/2022	10/06/2022
	DÍAS	259	45
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$160,475.69	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	01/05/2022	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$495,692.24	31/08/2022
FINIQUITO CON IVA:	\$534,919.91	05/07/2022
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	12/06/2022

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	5	75	15	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	5	80	15	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	5	85	100	100	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$160,475.97	\$46,113.79	\$53,491.99
AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. DE FIANZA:	1599222	1599228	1599227
FECHA:	26/04/2022	26/04/2022	10/06/2022
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIA FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$534,919.91	C/IVA	

OBSERVACIONES:
LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.



*[Signature]*  
Ing. Erik Pérez Álvarez  
DIRECTOR DE OBRAS

*[Signature]*  
ING. LUIS FORTAFIN HERNANDEZ  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





# H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> TIHUATLÁN	<b>Localidad:</b> BENITO JUÁREZ (CUAUHTÉMOC)	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2022
<b>No. de obra:</b> 2022301750502	<b>Periodo:</b> AGOSTO	<b>Número de estimación:</b> 2 (DOS) FINIQUITO
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHEMOC (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER.		<b>Fuente de financiamiento:</b> ORTAFIN 2016 (SENTENCIA)
		<b>Fecha de revisión:</b> 19/09/2022



Concepto de obra ejecutado:

Obra concluida

Concepto de obra ejecutado:

**Observaciones:**

OBRA TERMINADA.



ING. CESAR AUGUSTO GUZMAN ESPINOSA  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
23/09/2022
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
AGOSTO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> TIHUATLAN	<b>LOCALIDAD:</b> BENITO JUÁREZ (CUAUHTEMOC)	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHEMOC (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER.
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE FORTALECIMIENTO	<b>No. DE OBRA:</b> 2022301750502	

**ANTECEDENTES:**

<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO	<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>	MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL URBANA	<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>
<b>CLAVE AGE:</b> N/A	DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI NO X	
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI X NO	
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:</b>	
<b>LATITUD:</b> 20.535445100	<b>LONGITUD:</b> -97.569764800

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHEMOC ( PRIMER ETAPA ) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, TIHUATLAN, VER.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**

PAVIMENTO CONCLUIDO.

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
2(DOS) FINIQUITO	\$437,693.00	1	\$304,498.00	A	\$437,693.00	\$0.00	\$1,886.61	\$0.00	\$435,806.39
1(UNO) NORMAL	\$1,114,961.00	1	\$775,667.00	A3	\$1,114,961.00	\$0.00	\$4,805.87	\$0.00	\$1,110,155.13
<b>TOTALES</b>	<b>\$1,552,654.00</b>		<b>\$1,080,165.00</b>		<b>\$1,552,654.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,692.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545,961.52</b>

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$1,553,531.90	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$1,553,531.00	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	H. AYUNTAMIENTO	
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	H. AYUNTAMIENTO	
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	H. AYUNTAMIENTO	
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MTI-IR-FORTAFIN-2016(SENTENCIA)	<b>FECHA:</b>	20/04/2022
<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA MERCEDES GARCIA PEREZ		
<b>RFC:</b>	GAPM900915BR6		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$1,552,655.00	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	
	<b>INICIO</b>	01/04/2022	21/04/2022
	<b>TÉRMINO</b>	15/12/2022	05/07/2022
	<b>DÍAS</b>	259	76
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	X NO APLICA	
	<b>MONTO:</b>		<b>PORCENTAJE:</b>
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

**B) REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$437,693.00	18/08/2022
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$1,552,654.00	18/08/2022
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$1,552,654.00	18/08/2022
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>	X	18/07/2022

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	70	27	3	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	70	27	3	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	70	97	100	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$465,796.00	\$133,849.00	\$155,265.00
<b>AFIANZADORA:</b>	DORAMA	DORAMA	DORAMA
<b>No. DE FIANZA:</b>	1598991	1599003	1643018
<b>FECHA:</b>	21/04/2022	21/04/2022	30/07/2022
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	<b>PLAZO</b>	INICIAL FINAL	
	<b>NO APLICA</b>	06/06/2022 04/07/2022	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$1,552,655.00	C/IVA	

**OBSERVACIONES:**  
OBRA CONCLUIDA.

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez DIRECTOR DE OBRAS  
Ing. CESAR AUGUSTO GUZMAN ESPINOSA SUPERVISOR



FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



# H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> TIHUATLÁN	<b>Localidad:</b> SAN PEDRO MIAHUAPAN	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2022
<b>No. de obra:</b> 2022301750503	<b>Periodo:</b> AGOSTO	<b>Número de estimación:</b>
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE		<b>Fuente de financiamiento:</b> ORTAFIN 2016 (SENTENCIA)
		<b>Fecha de revisión:</b> 23/09/2022



Concepto de obra ejecutado:

Pavimento hidráulico



Concepto de obra ejecutado:

Pavimento hidráulico

### Observaciones:

Empty dashed box for observations.

JESUS ALEJANDRO GONZALEZ BONILLA  
**Supervisor de obra Responsable**

SUPERVISOR DE OBRA  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	23/09/2022
<b>MES QUE SE REPORTA</b>	AGOSTO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

MUNICIPIO: TIHUATLAN LOCALIDAD: SAN PEDRO MIAHUAPAN  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN No. DE OBRA: 2022301750503 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIAHUAPAN, TIHUATLAN, VER.

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI  NO  X ANTECEDENTES:

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL:  
 TIPO DE ZONA: RURAL CLAVE AGE: N/A MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO  
 URBANA  
 SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI  NO  X  
 SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI  NO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:  
 DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA  
 LATITUD 0.000000000 LONGITUD 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
 construccion de pavlmento hidráulico de resltencla 250kg/cm2 con un agregado max de 40mm, sobre una base de material de banco (cascajo)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO: \$1,437,554.45 C/IVA  
 MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,437,917.66 C/IVA  
 VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE  NO EXISTE  X NO APLICA   
 DEPENDENCIA QUE VALIDA:  
 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE  X NO EXISTE  NO APLICA   
 DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: AYUNTAMIENTO  
 PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE  X NO EXISTE  NO APLICA   
 DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: AYUNTAMIENTO

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE   
 INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X  
 LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: DRTAFIN-2016(SENTENCIA)/2022/30/ FECHA: 02/07/2022  
 CONTRATISTA: JOSE RODRIGO HERRERA MEZQUIDA  
 RFC: HEMR8609152ZO  
 MONTO CONTRATADO: \$1,437,554.45 C/IVA  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO PROGRAMADA REAL  
 28/03/2022 04/07/2022  
 TERMINO 28/03/2022 31/07/2022  
 DÍAS 0 28  
 ANTICIPO: APLICA  NO APLICA  X  
 MONTO: PORCENTAJE:  
 FECHA DE PAGO:

**B) REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS  
 MONTO AFIANZADO: \$123,927.00 \$143,755.00  
 AFIANZADORA: EGURADORA INSURGENTE EGURADORA INSURGENTE  
 NO. DE FIANZA: 1451734 1451780  
 FECHA: 02/07/2022 08/08/2022

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA  
 PLAZO INICIAL FINAL  
 NO APLICA X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,437,554.45 C/IVA

OBSERVACIONES:

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez DIRECTOR DE OBRAS  
 ING. JESUS ALIANDIERO GONZALEZ DOMILLA SUPERVISOR



FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




### H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

### REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


#### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> TIHUATLÁN	<b>Localidad:</b> MIGUEL MECATEPEC (MANANTI)	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2022
<b>No. de obra:</b> 2022301750505	<b>Periodo:</b> AGOSTO	<b>Número de estimación:</b> N/A
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC,		<b>Fuente de financiamiento:</b> ORTAFIN 2016 (SENTENCIA)
		<b>Fecha de revisión:</b> 23/09/2022



Concepto de obra ejecutado:

Limpieza final de la obra.



Concepto de obra ejecutado:

Construcción de topes de concreto.

#### Observaciones:

Empty dashed box for observations.



  
 ING. LUIS RICARDO LÓPEZ PÉREZ  
 Supervisor de obra Responsable

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2022

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 23/09/2022
<b>MES QUE SE REPORTA</b> AGOSTO

<b>MUNICIPIO:</b> TIHUATLAN	<b>LOCALIDAD:</b> SAN MIGUEL MECATEPEC (MANANTIAL)	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LA CALLE NAUTLA Y CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLAN, VER.
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FISM-DF 2016 (SENTENCIA)	<b>No. DE OBRA:</b> 2022301750505	

<b>ANTECEDENTES:</b>									
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI X NO					<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>				
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>					<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>				
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL	<b>CLAVE AGE:</b> N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI NO X	<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA				
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>									
<b>LATITUD</b> 20.529000300	<b>LONGITUD</b> -97.484285300								

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SE REALIZARA LA CONTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, CONSIDERANDO CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 Y PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SE REALIZA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR ASI MISMO Y APLICACION DE PINTURA.

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$1,260,680.51	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$1,368,750.02	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>		
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	AYUNTAMIENTO	
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE X NO EXISTE NO APLICA	
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	AYUNTAMIENTO	
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MTI-IR-FORTAFIN-2016(SENTENCIA)/2022/30/175/0505	<b>FECHA:</b>	01/07/2022
<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ ROJAS		
<b>RFC:</b>	FERM761211F38		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$1,368,642.16	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>PROGRAMADA</b>	REAL	
	<b>INICIO</b>	01/04/2022	04/07/2022
	<b>TÉRMINO</b>	15/12/2022	
	<b>DÍAS</b>	258	28
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	NO APLICA	X
	<b>MONTO:</b>		PORCENTAJE:
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$0.00	
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$0.00	
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FISICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	45	50	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	45	50	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	45	95	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$117,986.39	
<b>AFIANZADORA:</b>		TOKIO MARINE HC&S A. DE C.V.	
<b>No. DE FIANZA:</b>		47641	
<b>FECHA:</b>		01/07/2022	
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	<b>PLAZO</b>	INICIAL FINAL	
	<b>NO APLICA</b>	X	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$1,368,642.16	C/IVA

OBSERVACIONES:



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS RICARDO LÓPEZ PÉREZ  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.