



Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2023

En el Municipio de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las quince horas del día **jueves veinte del mes de julio** del año dos mil **veintitrés**, reunidos en la sala de Cabildo del Palacio Municipal para llevar a efecto Sesión de Cabildo correspondiente a la Administración Pública Municipal 2022-2025, con fundamento en lo dispuesto por los artículos **28, 29, 30, 32, 36** y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se lleva a efecto la **Sesión de Cabildo EXTRAORDINARIA, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tihuatlán**, la cual se integra con la presencia de los ciudadanos, **Leobardo Gómez González**, en su carácter de Presidente Municipal; **Licenciada Lidia de León Gutiérrez**, en su carácter de Síndica Única; **M.V.Z. José Norberto Aguirre Orellan**, Regidor Primero; **C. Mónica Claudio Casados**, Regidora Segunda; **Licenciado Bernardo Aldana Vaquier**, Regidor Tercero; **Licenciada Norma Edith Herrera Viveros**, Regidora Cuarta y **C. Rodrigo Chávez Hernández**, Regidor Quinto, asistidos por la ciudadana **Lic. Mirta Idalia García García**, Secretaria del H. Ayuntamiento quien da fe; a fin de efectuar la sesión de Cabildo en base al siguiente:

Residente

Sindica

Regidor 1º.

Regidor 2º.

- **ORDEN DEL DÍA:**
- 1.- Lista de asistencia y en su caso declaración de Quórum Legal.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Informe de parte de la **Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, referente a la Obra Pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente al mes de junio del año 2023.**
- 4.-Propuesta para la aprobación del informe de Obra pública realizada en el mes de junio del año 2023, para la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado.
- 5.- Clausura.


Regidor 3º.

Regidor 4º.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

PRIMER PUNTO: - Lista de asistencia y en su caso declaración de Quorum Legal. El Ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente Municipal Constitucional instruye a la Ciudadana **Licenciada Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, a fin de realizar pase de lista de asistencia dando cuenta que se encuentran presentes la totalidad de ediles, por lo que se decreta el **Quórum Legal** para sesionar, en términos del artículo 29 CONSTITUCIONAL **segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre** y en consecuencia se **abiertura oficialmente la Sesión de Cabildo**; por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos por ende obliga a su cumplimiento; el Ciudadano Presidente ordena a la Secretaria se proceda a **abiertura** segundo punto:

Regidor 5º.



Información No reservada de acuerdo a la ley de Transparencia





Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



SEGUNDO PUNTO: - La ciudadana Licenciada **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, **da lectura a la propuesta del orden día** en los términos de la convocatoria, sometiéndolo a consideración de este **Cuerpo Edilicio**, por lo que se les piden levanten la mano de manera general para la emisión de su voto, y una vez contados los votos se hace mención que se obtuvieron **6 a favor y un voto en contra emitido por el C. Lic. Bernardo Aldana Vaquier Regidor Tercero por lo que es aprobado por Mayoría de los presentes, el orden del día**

[Signature]
Presidente

[Signature]
Sindica

TERCER PUNTO:- Corresponde al titular de la **Comisión de Obras Públicas, el edil José Norberto Aguirre Orellan**, dar el Informe de la obra pública realizada por parte de la Dirección en el periodo correspondiente **al mes de junio del año 2023**, para lo cual previamente se hizo circular documental, **de los anexos 09H, 09V, 11 y 12**. Una vez aprobada se deberá presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado en donde se detallan los aspectos técnicos y financiero de las mismas, estando el **Ingeniero Erik Pérez Álvarez Director de Obras Públicas** presente en la sesión a fin de contestar los requerimientos u observaciones de parte de los integrantes del Honorable Cabildo.....

[Signature]
Regidor 1º.

[Signature]
Regidor 2º.

CUARTO PUNTO:- Habiendo concluido el informe de parte de la titular de la comisión respectiva, el ciudadano **Presidente Leobardo Gómez González**, solicita a los **comparecientes manifiesten su conformidad para aprobar el informe de Obra Pública** realizada en el mes de **junio del año 2023**, para que de ser así, se proceda a la presentación ante el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior en el Estado, los anexos **09H, 09V, 11 y 12**; derivado de ello se pone a consideración del Honorable Cabildo el punto en comentario y se toma el siguiente:


[Signature]
Regidor 3º.

[Signature]
Regidor 4º.

ACUERDO: Se procede a recabar la votación correspondiente por lo que los integrantes del Honorable Cabildo aprueban por **Mayoría de Votos dicho punto**, en virtud de que se obtuvieron 6 votos a favor y uno en contra, emitido por el **C. Lic. Bernardo Aldana Vaquier**. por lo que se **acuerda el informe de Obra Pública del mes de junio del año 2023, de conformidad con los artículos 35 fracciones VI, VII, 39, 40 fracción VI, 50, 73 Ter. Fracción V y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Hágase su remisión a la Soberanía Legislativa, Órgano Fiscalización Superior. -Cúmplase.**


[Signature]
Regidor 5º.

QUINTO PUNTO CLAUSURA. -El ciudadano **Leobardo Gómez González** Presidente del H. Ayuntamiento pregunta a la ciudadana Licenciada **Mirta Idalia García García** Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, si existe algún otro punto a tratar, la cual responde que no. Por lo anterior se






Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz 2022-2025



instruye se proceda a la elaboración del acta de cabildo correspondiente para que sea firmada al margen y al calce, se haga la remisión a la Soberanía Legislativa, se ha publicada en la página oficial de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, y en su oportunidad sea fijada un extracto de la presente acta en el tablero de avisos de este H. Ayuntamiento, concluyéndose la misma el día de su inicio, en punto de las diecisiete horas con cero minutos. Doy fe. Cúmplase.


C. LEOBARDO GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LIC. LIDIA DE LEÓN GUTIÉRREZ
SÍNDICA ÚNICA


C. MVZ. JOSÉ NORBERTO AGUIRRE ORELLAN
REGIDOR PRIMERO



C. MÓNICA CLAUDIO CASADOS
REGIDORA SEGUNDA

C. LIC. BERNARDO ALDANA VAQUIER
REGIDOR TERCERO


C. LIC. NORMA EDITH HERRERA VIVEROS
REGIDORA CUARTA


C. RODRIGO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR QUINTO




C. LIC. MIRTA IDALIA GARCÍA GARCÍA.
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.



Anexo al oficio No. EMO/2023/TIHUATLÁN/87007

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2023301750300	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	No	No	No	No
2023301750301	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA CALLE 19 DE MAYO DE LA LOCALIDAD CHICHIMANTLA II, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750302	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL HORCON, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750303	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD EL ORIENTE, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LA BOMBA, TIHUATLAN, VER.	No	No	No	No
2023301750305	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLES 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA ANTIGUA Y MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750306	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN 18 DE MARZO DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, TIHUATLAN, VER.	Sí	No	Sí	No
2023301750307	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CALLEJON TUXPAN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHAUTLAN, VER.	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

KuHbcUgd/pfeS6WkHFH+C4Zdoc7P1MKkHv6wb7n4EMO+4QVfAsHMKd+g0hJFNmhkEQx2w7EWCA53VNYQZaQCtjoBvjz1CHkysPTBk0YTArdKmtiiMUhhiZLAjVtp+DhmZeyPo5YOVhGLvCthWZXgfrQX684rzcOtkWFmi6tVbY=



RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	CHICHIMANTLA SEGUNDO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750301	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	N/A
Descripción:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA CALLE 19 DE MAYO DE LA LOCALIDAD CHICHIMANTLA II, TIHUATLAN, VER.			Fuente de financiamiento:	FEFMPHT
				Fecha de revisión:	24/07/2023



Concepto de obra ejecutado: Construcción de guarniciones y banquetas de concreto simple fc 150 Kg/cm2



Concepto de obra ejecutado: Construcción de banquetas de concreto simple de 10 CM de espesor fc= 150 Kg/cm2

Observaciones:

NINGUNA



Luis Edgar Ramos Hernández
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:	24/07/2023
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TIHUATLAN	LOCALIDAD:	CHICHIMANTLA SEGUNDO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA CALLE 19 DE MAYO DE LA LOCALIDAD CHICHIMANTLA II, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	HIDROCARBUROS	No. DE OBRA:	2023301750301		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	0.000000000	LONGITUD	0.000000000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	SE CONSTRUIRAN 790.25 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 18 CM DE ESPESOR Y UN FC= 250 KG/CM2 Y 162.62 ML DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON UN ANCHO DE 1.15M Y 10 CM DE ESPESOR PARA BANQUETAS.
---	---

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	SE PRESENTA UN 27% DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA CON LA DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES LAS CUALES SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SE PROCESO A LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ELEMENTOS.
---	--

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$1,444,840.26	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,415,037.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	NO EXISTE	EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER.
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER.
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MTI-IR-HIDROCARBUROS/2023/30/175/0301	FECHA:	17/06/2023
CONTRATISTA:	VITGINIA VIVEROS VIVEROS		
RFC:	VIVV830919Q91		
MONTO CONTRATADO:	\$1,444,840.26	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	19/06/2023	19/06/2023
	TÉRMINO	29/07/2023	
	DÍAS	41	12
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$433,452.07	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:		30/06/2023

B) REPORTE	
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE \$0.00
MONTO PAGADO ACUMULADO:	FECHAS \$0.00 30/06/2023
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$433,452.08	\$124,555.19	
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
No. DE FIANZA:	3616-23705-3	3616-23706-4	
FECHA:	30/06/2023	30/06/2023	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,444,840.26	C/IVA

OBSERVACIONES:

NINGUNA



Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Edgar Ramos Hernández
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.




H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

FORMATO 09A

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	EL HORCÓN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750302	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	1(UNO) NORMAL
Descripción:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL HORCON, TIHUATLAN, VER.			Fuente de financiamiento:	FEFMPHT
				Fecha de revisión:	24/07/2023



Concepto de obra ejecutado: Suministro y colocacion de barandal a base de tubería de 2" con refuerzo intermedio acabado en pintura amarilla.



Concepto de obra ejecutado: Pavimento de concreto hidráulico de 18 CM de espesor $f_c=250 \text{ Kg/cm}^2$ acabado texturizado

Observaciones:

LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE SU AVANCE FISICO.



Luis Edgar Ramos Hernández

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EJERCICIO 2023**

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	TIHUATLÁN	LOCALIDAD:	EL HORCÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	HIDROCARBUROS	No. DE OBRA:	2023301750302
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL HORCON, TIHUATLAN, VER.

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SE CONSTRUIRAN 984.84 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y 140.23 ML DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION A BASE DE PIEDRA CANTERA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE PRESENTA EL 100% DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA CON LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2 ACABADO TEXTURIZADO, VIBRADO Y CURADO. ASI COMO LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Y PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	APORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1 (UNO) NORMAL	\$902,006.25	01	\$627,516.41	02	\$902,006.25	\$270,601.88	\$3,887.96	\$0.00	\$627,516.41
TOTALES	\$902,006.25		\$627,516.41		\$902,006.25	\$270,601.88	\$3,887.96	\$0.00	\$627,516.41

MONTO AUTORIZADO:	\$1,489,039.31	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,550,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MTI-IR-HIDROCARBUROS/2022/30/175/0302	FECHA:	05/05/2023
CONTRATISTA:	HECTOR MALDONADO AMADOR		
RF:	MAAH7209138N7		
MONTO CONTRATADO:	\$1,489,039.31		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023
	TÉRMINO	30/06/2023	30/06/2023
	DÍAS	54	54
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$446,711.79	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:		15/05/2023

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	44	55	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	45	55	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	45	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$446,711.79	\$128,365.45	\$148,903.93
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:	3616-23457-3	3616-23458-8	3616-23759-8
FECHA:	05/05/2023	05/05/2023	30/06/2023
	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	NO APLICA	X	0.00
CONVENIO MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,489,039.31	C/IVA

OBSERVACIONES:
NINGUNA



Ing. Erik Pérez Álvarez
 DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Edgar Hernández
 SUPERVISOR DE OBRAS

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	EL ORIENTE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750303	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	N/A
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD EL ORIENTE, TIHUATLAN, VER.			Fuente de financiamiento:	FEFMPHT
				Fecha de revisión:	24/07/2023



Concepto de obra ejecutado: Excavación para apertura de caja de 50 CM de alto.



Concepto de obra ejecutado: Construcción de guarniciones y banquetas de concreto simple fc= 150 Kg/CM 2

Observaciones:

LA ESTIMACION QUE PRESENTO LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION.



Luis Edgar Ramos Hernández

Supervisor de Obras

ING.

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:
24/07/2023
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLÁN LOCALIDAD: EL ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD EL ORIENTE, TIHUATLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS No. DE OBRA: 2023301750303

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: N/A GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 0.00000000 LONGITUD 0.00000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SE CONSTRUIRAN 882.75M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y 281.50 ML DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SE PRESENTA EL 68% DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA HASTA LA FECHA CON LA COLOCACION DE MATERIAL DE BASE COMPACTADA CON RODILLO LISO VIBRATORIO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE HERRERIA CON TUBERIA DE 2", ACABADO CON PINTURA AMARILLA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO: \$1,401,981.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,461,498.80 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: H. AYUNTAMIENTO TIHUATLAN, VER.

PERMISOS Y CONCESIONES: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS: EXISTE

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: MTI-IR-HIDROCARBUROS/2022/30/175/0303 FECHA: 17/05/2023

CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ JUAREZ

RFC: ROJD890414MB7

MONTO CONTRATADO: \$1,461,498.80 C/IVA

PROGRAMADA REAL

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 19/05/2023 19/05/2023

TÉRMINO 17/07/2023

DÍAS 60 13

APLICA X NO APLICA

ANTICIPO: MONTO \$438,449.64 PORCENTAJE 30.00

FECHA DE PAGO: 30/05/2023

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	30/06/2023
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	21	45	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	25	45	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	25	70	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA: ANTIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$438,449.64 \$125,991.28

AFIANZADORA: Dorama, Institución de Garantías, S A Dorama, Institución de Garantías, S A

No. DE FIANZA: 1789835 1789841

FECHA: 17/05/2023 EXISTE IMPORTE PERIODO FECHA

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO INICIAL FINAL

PLAZO NO APLICA X

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,461,498.80 C/IVA

OBSERVACIONES:

NINGUNA



Ing. Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS EDUARDO DE HERRERA
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio: TIHUATLÁN	Localidad: FRANCISCO VILLA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2023
No. de obra: 2023301750305	Periodo: JUNIO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLES 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA ANTIGUA Y MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA,		Fuente de financiamiento: FEFMPHT
		Fecha de revisión: 24/07/2023



Concepto de obra ejecutado: En la imagen se observa la realización de la guarnición armada de 1.20 m de altura



Concepto de obra ejecutado: Elaboración de banquetas de concreto simple

Observaciones:

SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PROBLEMA ALGUNO HASTA LA FECHA




 Diana Guadalupe Ríos García
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



**H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2023
MES QUE SE REPORTA JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TIHUATLÁN	LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLES 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA ANTIGUA Y MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS	No. DE OBRA: 2023301750305	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 0.00000000	LONGITUD: 0.00000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOC FRANCISCO VILLA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 40% FÍSICO

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$1,995,758.54	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,997,705.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		EXISTE <input type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MTI-IR-HIDROCARBUROS/2023/30175/0305	FECHA:	
CONTRATISTA:	IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO	RFC:	JIM1800212FD3
MONTO CONTRATADO:	\$1,995,758.54	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL		
INICIO:	09/06/2023	TÉRMINO:	09/06/2023
DÍAS:	48	APLICA:	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
ANTICIPO:	MONTO: \$0.00	PORCENTAJE:	0.00
	FECHA DE PAGO:		24/07/2023

B) REPORTE

MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>	FECHAS:
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 40 %

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO:	\$172,048.00
MONTO AFIANZADO:		AFIANZADORA:	SOFIMEX
No. DE FIANZA:		FECHA:	09/06/2023
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO:	
	PLAZO	FECHA:	
		INICIAL:	
		FINAL:	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,995,758.54	C/IVA

Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Diana Guadalupe Rivas García
SUPERVISOR DE OBRAS



FORMATO 11

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.

RE FOTGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DATOS GENERALES

Municipio:	TIHUATLÁN	Localidad:	RICARDO FLORES MAGÓN	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2023
No. de obra:	2023301750306	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	N/A
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACION 18 DE MARZO DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, TIHUATLAN, VER.			Fuente de financiamiento:	FEFMPHT
				Fecha de revisión:	24/07/2023



Concepto de obra ejecutado: Contrucción de base compactada con material de banco.




Concepto de obra ejecutado: Construcción de pavimento hidráulico de 18 CM de espesor.

Observaciones:

Empty dashed box for observations.




 Luis Ricardo López Pérez
Supervisor de Obras

ING.
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EJERCICIO 2023

FECHA DE ELABORACION:	24/07/2023
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	TIHUATLAN	LOCALIDAD:	RICARDO FLORES MAGON	DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE AMPLIACION 18 DE MARZO DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, TIHUATLAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FAISMUN	No. DE OBRA:	2023301750306		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		CLAVE AGE B:		N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL				MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LATITUD		0.000000000	LONGITUD		0.000000000			

DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE LA CALLE 18 DE MARZO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, A BASE DE GUARNICIONES DE SECCION 15X20X50 CMS Y UN F'C= 150 KG/CM2, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, DE 18 CMS DE ESPESOR

DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
SE REALIZA CONSTRUCCION DE BASE COMPACTADA CON MATERIAL DE BANCO, POSTERIOR MENTE SE REALIZA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, DE 18 CMS DE ESPESOR.

No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS						IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
TOTALES	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MONTO AUTORIZADO:	\$1,597,787.69	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,634,956.00	C/IVA		
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				AYUNTAMIENTO
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				AYUNTAMIENTO
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA			EXISTE
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACION PUBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MTI-HIDROCARBUROS/2023/30/175/0306	FECHA:	20/05/2023
CONTRATISTA:	ANGELA GARCIA OLMOS		
RFC:	GAA900309J82		
MONTO CONTRATADO:	\$1,597,787.69	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO	22/05/2023	22/05/2023
	TERMINO	31/07/2023	
	DIAS	71	10
	APLICA	X	NO APLICA
ANTICIPO:	MONTO:	\$479,336.31	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	15	83	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	15	83	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	15	98	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$479,336.31	\$137,740.32	
AFIANZADORA:	SOFIMEX S.A	SOFIMEX S.A	
No. DE FIANZA:	2796951	2796952	
FECHA:	20/05/2023	20/05/2023	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA	X	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,597,787.69	C/IVA	

OBSERVACIONES:



Ing. Civil Erik Pérez Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Luis Ricardo López Pérez
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja